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Annexe II - Plan de financement : Château de Montigny-sur-Aube

Programme de travaux 2009-2013

Tableau de financement

Désignation phase : 2009 2010 2011 2012 2013 Total TTC TVA
à récupérer

Chapelle 208 000,00 136 000,00 177 000,00 110 000,00 15 000,00 646 000,00 105 866,22

Douves 163 120,00 167 380,00 350 000,00 100 000,00 80 000,00 860 500,00 141 019,40

Château 30 310,15 102 907,00 318 740,00 100 000,00 580 000,00 103 9347,15 TVA 5,5 %
non récupérée

Verger 83 297,00 241 000,00 45 000,00 82 295,00 305 950,00 757 515,00 124 132,75

Total TTC 484 727,15 647 287,00 890 740,00 392 295,00 980 950,00 3 303 362,15 371 025,87

Financements :

DRAC 37 500,00 100 000,00 169 000,00 40 000,00 135 000,00 471 500,00

CG 21 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 300 000,00

Conseil régional 7 581,00 17 689,99 - - - 25 270,00

1re entreprise mécène envisagée 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 - 44 000,00

Autres mécénats et divers 150 000,00 200 000,00 400 000,00 200 000,00 500 000,00 1 450 000,00

TVA à récupérer 74 469,68 89 212,78 93 739,13 47 901,19 65 707,53 371 030,31

Apport propriétaire 144 176,47 169 385,22 157 000,87 33 393,81 220 242,47 724 198,84 25 %

Annexe III

Coordonnées des entreprises qui réaliseront les
travaux :

Échéancier de leur réalisation (l’ordre de service
n’étant donné qu’après la signature de la convention,
l’échéancier pourra être ajouté à l’annexe III après
cet événement, à la diligence du propriétaire).

Calendrier prévisionnel de leur paiement (même
remarque).

Le propriétaire,
Marie-France Ménage-Small

Avenant du 26 janvier 2010 à la convention de
mécénat n° 2009/001 R passée pour le château
de Montigny-sur-Aube et ses abords entre La
demeure historique et Mme Marie-France
Ménage-Small, propriétaire.

Le présent avenant concerne la convention de
mécénat n° 2009/001 R passée pour le château de
Montigny-sur-Aube et ses abords entre La demeure
historique et Mme Marie-France Ménage-Small,
propriétaire, signée le 11 mars 2009.

Art. 1er. - Mme Marie-France Ménage-Small,
propriétaire du château de Montigny, 21520 Montigny-
sur-Aube, déclare sous sa responsabilité que
l’ensemble des bâtiments faisant l’objet des travaux

prévus dans le cadre de la convention n° 2009/001 R
sont protégés au titre des monuments historiques, y
compris l’orangerie.

Art. 2. - Le programme de travaux prévu à l’annexe
I de la convention n° 2009/001 R est complété.
L’annexe I du présent avenant remplace l’annexe I de
la convention n° 2009/001 R signée le 11 mars 2009.

Art. 3. - Le plan de financement de l’annexe II de la
convention n° 2009/001 R est complété en
conséquence. L’annexe II  du présent avenant
remplace l’annexe II de la convention n° 2009/001 R
signée le 11 mars 2009.

La demeure historique,
Jean de Lambertye

Le propriétaire,
Marie-France Ménage-Small

Annexe I - Programme de travaux

1/ Description des cinq phases du programme

A/ Restauration intérieure et extérieure de la
chapelle

Restauration de la façade principale : 2009.

Restauration de la toiture et des descentes d’eau
pluviale : 2010.

Restauration des autres pans de la chapelle ainsi que
des vitraux des trois rosaces : 2011.
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Restauration de l’intérieur de la chapelle : 2012.

Travaux d’éclairage extérieurs et mise en place d’un
système audio pour visites guidées : 2013.

B/ Restauration du corps de logis principal (le
château)

Restauration des volets du château : 2009-03-10.

Restauration des lucarnes côté nord y compris fenêtres
et volets roulants sur lucarnes (identiques à ceux des
étages inférieurs), restauration des quatre fenêtres de
la tour (2e étage) avec intégration rondels dans vitraux.
Enfouissement des lignes aériennes : 2010.

Restauration des lucarnes côté sud y compris volets
roulants sur lucarnes, restauration et nettoyage de la
façade sud : 2011.

Restauration des huisseries (fenêtres restantes et
portes) menuiserie et peinture : 2012.

Restauration de la tour : toiture de la tour, isolation
comprises, mise en place d’un système audio pour
visites guidées : 2013.

C/ Restauration des douves

Restauration des murs de contrescarpes, création des
gargouilles, rehaussement du mur si maintenu : 2009.

Mise en place système hydraulique (local technique,
terrassement, canalisations générales), restauration
des deux portails et leur électrification : 2010.

Restauration des berges des douves et du pont central
avec transfert du portail central vers le verger (y
compris sa restauration avant réinstallation) et
réagencement de l’accès ainsi modifié : 2011.

Fin de la restauration des douves, création d’un accès
pour public, réaménagement des abords, mise en place
d’une promenade le long des douves avec petit passage
au-dessus de l’écluse et mise en place d’un éclairage
de nuit diffus : 2012.

Modification ou restauration du 2e pont : 2013.

D/ Réhabilitation du verger-potager du XIXe

Préparation des murs d’enceinte du verger, préparation
du terrain en périmètre et plantation des arbres en
espaliers et buis de séparation sur le pourtour : 2009.

Mise en place ou restauration du réseau de
canalisations (eau, électricité, sécurité) dans le verger
et raccordement au central, restauration du bassin,
création du 2e bassin et raccordement au circuit
hydraulique, création des deux grands axes d’arceaux
et plantation des arbres, restauration de la remise à
outils et création d’un passage vers l’orangerie : 2010.

Restitution de la serre à l’emplacement de la chambre
de chaleur, restauration de l’orangerie.

Restitution de la ruche et du jardin des mellifères et
plantation de toute la structure des différentes
chambres : 2011.

Restitution des différentes chambres composant le
verger-potager : 2012.

Mise en place de l’ornementation du verger, de
l’électrification générale, de l’infrastructure nécessaire
pour l’accueil du public en nombre (sanitaires,
billetterie...), mise en place d’un système audio pour
visite guidée : 2013.

E/ Restauration des communs du château

Restauration des toitures : charpentes - couvertures ;
Échafaudage. Découverture des tuiles mécaniques
sans réemploi. Révision de la charpente.

Traitement des bois. Couverture en tuiles plates neuves
MH de Pontivy. Ouvrages divers d’étanchéité.
Gouttières pendantes et descente EP en cuivre.

Maçonnerie - Pierre de taille :

Révision des arases sous charpentes. Création de baies
en façades en pierre et briques.

Reprise d’enduits.

Menuiseries : Fourniture et pose de menuiserie à
l’identique de l’existant. Mise en peinture

Le propriétaire,
Marie-France Ménage-Small
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Annexe II - Plan de financement : Château de Montigny-sur-Aube

Programme de travaux 2009-2013

Tableau de financement

Désignation phase : 2009 2010 2011 2012 2013 Total TTC TVA
à récupérer

Chapelle 208 000,00 136 000,00 177 000,00 110 000,00 15 000,00 646 000,00 105 866,22

Douves 163 120,00 167 380,00 350 000,00 100 000,00 80 000,00 860 500,00 141 019,40

Château 30 310,15 102 907,00 318 740,00 100 000,00 580 000,00 103 9347,15 TVA 5,5%
non récupérée

Verger 83 297,00 241000,00 45 000,00 82 295,00 305 950,00 757 515,00 124 132,75

Communs 200 000,00 100 000,00 30 300,00

Total TTC 484 727,15 847 287,00 990 740,00 422 595,00 980 950,00 3 633 662,15 425 186,42

Financements :

DRAC 37 500,00 133 450,00 185 722,00 45 062,00 135 000,00 526 734,00

CG 21 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 300 000,00

Conseil Régional 7 581,00 17 689,99 16 200,00 - - 41 470,00

1re entreprise mécène 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 - 44 000,00

Autres mécénats et divers 150 000,00 200 000,00 400 000,00 200 000,00 500 000,00 1 450 000,00

TVA à récupérer 74 469,68 122 627,78 110 461,13 52 963,19 65 707,53 425 186,42

Apport propriétaire 846 000,00 26,50 %

Convention de mécénat n° 2009-002 R du 24 avril
2009 passée pour la restauration du château
d’Haroué entre La demeure historique et
Mme Minnie de Beauvau-Craon, propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du
patrimoine).

La présente convention concerne le château
d’Haroué, 54 740 Haroué, monument historique classé
en totalité par arrêté du 22 mars 1926, appelé ci-après
le monument.

Elle est passée entre :

* La demeure historique, association reconnue d’utilité
publique, domiciliée 57, quai de la Tournelle, Paris Ve,
agréée le 8 juillet 2008 par le ministre chargé du budget
en application du 2 bis de l’article 200 et du f du 1 de
l’article 238 bis du Code général des impôts,
représentée par M. Jean de Lambertye, son président ;

* Mme Minnie de Beauvau-Craon, château d’Haroué,
54 740 Haroué, propriétaire du monument (appelée
ci-après le propriétaire).

Art. 1er. - La convention s’applique au programme de
travaux décrit et évalué à l’annexe I. Le propriétaire
déclare sous sa responsabilité que ces travaux portent
sur des parties classées ou inscrites du monument, ou
sur des parties dont le maintien en bon état est
nécessaire à la conservation des parties classées ou
inscrites.

Le propriétaire s’engage à informer La demeure
historique des modifications qui seraient imposées
ultérieurement au programme par les autorités
administratives.

Si les ressources recueillies par le propriétaire ne
permettent pas d’engager la totalité du programme, il
le réduira à due concurrence, avec l’accord de La
demeure historique.

Les modifications de programme mentionnées aux
deux alinéas précédents ne feront pas l’objet
d’avenants à la convention. En revanche, les
extensions de programme ne résultant pas d’exigences
administratives donneront lieu à de tels avenants.

Art. 2. - Le plan de financement figurant à l’annexe II
pourra en tant que de besoin être modifié par le
propriétaire, avec l’accord de La demeure historique.
Cette modification ne fera pas l’objet d’un avenant à
la convention.

Le plan de financement figurant à l’annexe II prévoit
le concours de plusieurs mécènes, dont un seul est
prêt à intervenir dans l’immédiat. Ce plan pourra en
tant que de besoin être modifié par le propriétaire, avec
l’accord de La demeure historique. Cette modification
ne fera pas l’objet d’un avenant à la convention.

Art. 3. - Le propriétaire déclare que l’EURL et lui-
même, considérés ensemble, n’ont pas réalisé de
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